

**LAPORAN BULANAN
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEADAAN BULAN FEBRUARI 2020**


No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kec.	Pelaksana	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		Target s/d bln Yad	Ket
									Kontraktor		Jumlah	%	s/d	s/d		
									Swakelola		Real Keu (Rp.)	Keu	bln lalu	bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	30,323,260	22,000,000	8,323,260		-	-	-	-	-	9,800,000		-	-	-	
1	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8,300,000	-	8,300,000	HARTETI, SH						-		-	-	-	
	Belanja Modal		-	8,300,000							-					
	- Pembelian AC	8,300,000	-	8,300,000			1 unit	Dinsos PPPA			-		-	-		
2	Keg. Pengadaan Mobilleur	22,023,260	22,000,000	23,260	HARTETI, SH						9,800,000		-	-		
	Belanja Modal															
	- Pengadaan meja kerja	9,823,260	9,800,000	23,260			4 unit	Dinsos PPPA			9,800,000	99.8	-	99.8		
	- Pengadaan kursi	5,200,000	5,200,000	-			4 unit				5,200,000	100		100		
	- Pengadaan kursi tamu	7,000,000	7,000,000	-			1 set				7,000,000	100		100		
	J U M L A H	30,323,260	22,000,000	8,323,260												



Bendahara


HINDA RULEIZA
Nip. 19671218 199212 2 001

Palan, 2 Maret 2020
Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan


LETTI SILVIA MANDAYAN, SST, SS, M.SI
Nip. 19810907 200501 2 005